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RESUMEN 
La presente tesis se basó en la Construcción de la Estructura de Control del Túnel 
de Desvío de la Central Hidroeléctrica Chaglla, ubicada en el departamento de 
Huánuco, provincia de Pillao, distrito de Chinchao. El objetivo fue identificar y 
reconocer los métodos y nuevas tecnologías usados durante la construcción de la 
estructura mencionada que permitieron reducir el plazo contractual en 9 meses y a 
su vez cumplir los estándares de calidad exigidos. La metodología empleada fue la 
observación, la toma de datos y la participación directa de la construcción de la 
estructura en campo, haciendo de la tesis una investigación exploratoria ya que no 
se encontraron estudios que hayan abordado el tema con antelación. Se logró 
determinar que los métodos y tecnologías empleadas se fundamentan en: 1) 
Sustitución temporal de un elemento por otro que cumpla la misma función pero 
que cuya ejecución conlleve menos tiempo, 2) División de una estructura en las 
partes que conforman a su vez otra estructura, siempre y cuando su eficiencia 
operacional no se vea afectada y 3) la importancia del encofrado deslizante con 
andamios telescópicos que permitieron optimizar el tiempo y el uso del serpentín 
como sistema de enfriamiento durante el fraguado del concreto. Mediante la 
presente tesis logramos determinar que estos métodos y tecnologías pueden ser 
empleados en estructuras con características similares. 
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ABSTRACT 
This thesis is based on the construction of the Control Structure of Desvio Tunnel fo 
in Chaglla Hydroelectric Plant, located in the department of Huanuco province of 
Pillao, district of Chinchao. The aim was to identify and recognize the methods and 
technologies used for the construction of the aforementioned structure that reduced 
the contract period in 9 months and in turn comply the quality standards required. 
The methodology used was observation, data collection and direct participation in 
the construction of the structure in the field, making the thesis an exploratory 
investigation as no studies have addressed the issue in advance found. lt was 
determined that the methods and technologies used are based on: 1) Temporary 
replacement of one element by another performing the same function but whose 
execution is least time 2) Division of a structure in the parts that make turn another 
structure, provided that operational efficiency is not affected and 3) the importance 
of telescopic sliding formwork scaffolding that allowed optimize time and use as a 
cooling coil in the setting of concrete. By this theory we determine that these 
methods and technologies can be used in structures with similar features. 
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CAPITULO l. INTRODUCCIÓN 
1.1. Contexto 
Hoy en día se puede apreciar cómo se han desarrollado megaproyectos a lo largo 
de todo el mundo; muestra de ello son las represas de "Las Tres Gargantas" en 
China, "ltapú" en los límites de Brasil y Paraguay, nuestro País no es ajeno a estos 
megaproyectos, en el departamento de Huánuco se viene desarrollando la Central 
Hidroeléctrica Chaglla. Para éste proyecto se emplearán las aguas del río 
Huallaga, que serán embalsadas a 30 km aguas arriba del centro poblado 
Cayumba. La potencia instalada de la central será de 450 MW y generará 2,530 
Gw-h/año convirtiéndola en la cuarta hidroeléctrica más grande de Perú. 
Su construcción se inició el 2 de mayo del 2011, el plazo contractual de 
construcción es de 57 meses y la conclusión de uno de los hitos principales ha 
sido lograr con éxito el desvío del río Huallaga el10 de agosto del año 2012 época 
previa a la crecida del río logrando así, un adelanto sustancial de 9 meses en el 
cronograma general del proyecto; para ello se construyó el túnel de desvío en la 
margen izquierda, éste tiene 1,125 m de longitud y sección tipo baúl de diámetro 
12.5 m; éste contiene la Estructura de Control que alojará las compuertas para el 
embalse de la presa. 
1.2. Planteamiento del problema 
Uno de los principales retos de la ingeniería civil es idear y utilizar métodos o 
nuevas tecnologías que permitan disminuir el tiempo de construcción de las 
estructuras y que garanticen el cumplimiento de las especificaciones técnicas de 
diseño. Ésta tarea se torna aún más complicada ya que en cada estructura las 
condiciones de las cuales depende su ejecución no son iguales. 
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Durante la construcción de la Central Hidroeléctrica de Chaglla se tuvo que 
realizar el desvío del río Huallaga en el periodo previo a la crecida de éste. Por lo 
tanto se tenía la necesidad de culminar la construcción de la Estructura de Control, 
teniendo en cuenta el plazo de ejecución, la conservación de las propiedades 
físicas del concreto y además garantizar la seguridad a todo nivel. Es por ello que 
nos hacemos la siguiente pregunta: 
¿QUÉ MÉTODOS Y NUEVAS TECNOLOG{AS SE UTILIZARON PARA REDUCIR 
EL PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL EN EL 
TÚNEL DE DESVÍO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHAGLLA? 
La presente tesis trata de contestar ésta pregunta, para lo cual se plantea la 
siguiente hipótesis: 
La aplicación de los métodos y nuevas tecnologías a emplear en la construcción 
de la Estructura de Control de la Central Hidroeléctrica Chaglla permitirán el 
cumplimiento de plazo y estándares de calidad exigidos. 
1.3. Justificación 
Ante la necesidad de construir estructuras cada vez más seguras, de mejor 
calidad y en el menor tiempo posible es que se busca a través de la presente tesis 
describir los métodos y tecnologías que se emplearon durante la construcción de 
la Estructura de Control de la Central Hidroeléctrica Chaglla, en dónde por ser una 
estructura de volúmenes considerables se tuvo que lidiar con temperaturas altas, 
el nivel de riesgo era alto por encontrarse dentro de un túnel dificultando la 
continuidad de las actividades y así mismo cumplir con los estándares de calidad 
exigidos. Es así que se buscaron las mejores estrategias para optimizar el tiempo, 
los recursos, superar las metas trazadas y terminar su construcción en la fecha 
1 
prevista. 
Para verificar la hipótesis, se plantean los objetivos: 
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1.4. Objetivos 
OBJETIVO GENERAL 
);;- Identificar, reconocer los métodos y nuevas tecnologías empleadas en 
la construcción de la estructura de control de la Central Hidroeléctrica 
de Chaglla que permitieron la reducción de tiempo y la optimización de 
los recursos. 
Objetivo Específico: 
l. Definir qué método permitió llegar al sitio de obra antes de la fecha 
prevista. 
11. Identificar el (los) cambio(s) adoptados en la ingeniería básica de la 
Estructura de Control. 
111. Reconocer la importancia del encofrado deslizante con trabamiento 
de andamios telescópicos y el uso de serpentines. 
Una vez finalizada la tesis se obtuvo un procedimiento que permitió disminuir 
el tiempo contractual del Proyecto, lo que nos permitió, a la vez, conocer 
nuevos procedimientos constructivos, optimizando los recursos y obtener 
lecciones (experiencias ocurridas durante la ejecución del proyecto y la tesis) 
que podremos usar al iniciar un nuevo Proyecto, considerando que la presente 
tesis tiene como meta hacer llegar a cada una de las personas interesadas en 
el tema de construcción de estructuras hidráulicas, sean estudiantes, 
bachilleres o profesionales de las diferentes áreas, datos y una metodología 
· que puedan usar como base para la realización en proyectos con 
características similares. 
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CAPÍTULO 11. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes 
Ya que cada hidroeléctrica tiene una conformación particular de acuerdo a la 
configuración topográfica, ubicación y potencia, etc., no se han encontrado datos 
propiamente sobre el estudio y planificación de métodos constructivos de 
estructuras confinadas en un túnel, sin embargo abordaremos a continuación 
algunos datos que serán de ayuda para la investigación. 
2.1.1. Internacionales: Uno de los aspectos que trataremos en la presente tesis 
será el cumplimiento de plazo, El Ingeniero Marcos Rodríguez Mora, 
Magister en el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructuras de 
la Universidad de Costa Rica escribe en su artículo "Control de Plazo de 
entrega de un Contrato" lo siguiente: 
... " El tiempo de entrega de una obra civil en construcción es uno de los 
factores más importantes que requieren planeamiento y control para 
alcanzar la eficiencia y eficacia para el propietario de la obra. Todo 
propietario desea obtener la obra civil lo antes posible, sea para venderla, 
alquilarla o utilizarla, recuperando así más pronto su inversión o cumpliendo 
sus objetivos comerciales. En el caso de la obra pública, el ciudadano que 
usa la carretera, la escuela o el hospital público, desea contar con el 
servicio lo antes posible para resolver sus necesidades. De esta forma se 
lleva el beneficio a la región donde se construyó la obra pública en el tiempo 
requerido, sin demoras, que afecten el suministro de los servicios públicos. 
En el caso del transporte, las carreteras construidas en un tiempo razonable 
permiten habilitar la comunicación regional y facilitar el desarrollo 
económico de una región mediante la movilidad de personas, vehículos, 
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cargas, etc. Por el contrario, cuando las obras de carretera se demoran 
mucho tiempo, se retrasa también el desarrollo regional y económico del 
país. 
Por otra parte, al propio constructor también le conviene entregar las obras 
construidas lo antes posible, para reducir sus gastos indirectos relacionados 
con la construcción y obtener la utilidad o ganancia del contrato más 
temprano que tarde. También las entidades financieras que proporcionan el 
financiamiento, requieren de tener en cuenta el plazo definido de 
construcción para saber cuándo pueden tener la garantía plena sobre el 
préstamo de financiamiento de la obra y para ordenar su flujo de dinero 
para la obra. Es decir, a todos los participantes les interesa y les conviene 
el terminar la obra en el plazo convenido, o inclusive antes, de ser 
técnicamente posible. 
Sin embargo, si a muchos participantes les interesa terminar antes la obra, 
¿por qué razones no sucede así en todos los casos? Las razones son 
muchas y variadas, ya que la construcción de obras es una actividad 
compleja y donde pueden surgir diversos factores adversos que contribuyen 
más con la demora de las actividades que con el cumplimiento del tiempo 
de ejecución. Algunos factores típicos que producen demora en las obras 
pueden ser: la lluvia, mala organización, falta de personal, personal poco 
productivo, fallas de maquinaria, demora en el pago de reembolso, errores 
constructivos, accidentes laborales, huelgas, sismos, defectos en los planos 
y otros muchos" 1 ... 
Por otra parte, el sistema de enfriamiento planteado en la presente tesis fue 
usada por primera vez a principio de los años treinta en la construcción de 
la empresa Hoover en Estado Unidos, posteriormente se usó en la presa de 
1 (2006-03). Obras Públicas-Control de Plazo de entrega de un contrato. Infraestructura Vial Digital. 
Recuperado de 
http :/ /www .1 a na m me. ucr .a c. cr 1 riv /i ndex. ph p ?opti on=com _ content& view=a rti ele& id= 241& ltem i d=307 
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Angostura en México, teniendo mayor realce en la construcción de la presa 
Huites: 
... " El enfriamiento se realizó por medio de dos sistemas independientes. El 
sistema 1 que utiliza como agua de enfriamiento el agua industrial cuya 
temperatura se consideró igual a la temperatura del río. Esta etapa se inició 
el mismo día del colado con la conexión del serpentín al sistema 1 y duró 
en forma continua 59 días o hasta que la temperatura media del colado 
respectivo haya alcanzado los 24 °C. El sistema 2 utilizó como agua de 
enfriamiento el agua refrigerada cuya temperatura al ingreso del serpentín 
se asumió ser de 6 ° C. Inició al día siguiente, y duró en forma continua 59 
días o hasta que la temperatura media del colado respectivo haya 
alcanzado los 24 °C." 2 .. 
La Dra. Ana Cecilia Barbón Almada, profesora en el Departamento de 
Ingeniería Civil y Minas de la Universidad de Sonora - México, en su 
estudio: "Estudios Térmicos en componentes y sistemas constructivos" 
plantea lo siguiente: 
.... "Desarrollar una metodología para estimar la eficiencia energética en 
viviendas en base al análisis de desempeño térmico de sistemas 
constructivos mediante dos dispositivos, siendo ambos dispositivos de 
medición las propiedades térmicas con bases en la norma ASTM - C- 177, 
compuestos por dos unidades: una de enfriamiento y otra unidad de 
calentamiento" 3 . . . evalúa · el comportamiento de los diferentes 
componentes de los elementos estructurales y los relaciona de acuerdo a 
sus propiedades físicas y térmicas. 
2 (1997- 08) Revista "Construcción y Obras Públicas Latinoamérica" 
Recuperado de 
http:/ /www .icpa.org.ar /publico/files/rev17presa_ colo.pdf 
3 (2007 - 02). Estudios Térmicos en Componentes y Sistemas Constructivos. 
Recuperado de: 
http :/ /www .sustenta bi 1 idad. u son. mx/ res u Ita dos_ Encuentro_ Un iversita ri o/Bo rb%C3 %83 n%2 OA, %20Estud io 
s%20T%C3%A9rmicos%20Sistemas%20Constructivos.pdf 
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Uno de los métodos que se describen es el empleo de encofrados 
deslizantes con andamios telescópicos. Las primeras obras en las que se 
emplearon encofrados deslizantes fueron silos, en 1903 en Estados Unidos. 
Después en 1924, en Alemania y más tarde en la Ex-Unión Soviética; 
siguieron con cortos intervalos, depósitos elevados de agua (Alemania, 
1931 ), chimeneas de fábrica de forma cilíndrica (Alemania, 1932), presas 
(Alemania, 1933), faros infraestructuras de puentes, torres de televisión, 
salas de máquinas entre otros. 
El método de los encofrados deslizantes se empezó a desarrollar 
notablemente desde que se mecanizó el sistema de elevación del 
encofrado con la introducción de instalaciones electrohidráulicas. 
2.1.2. Nacionales: En el ámbito nacional el uso de encofrados deslizantes para 
construcciones de concreto armado se inicia en nuestro país en el año 1954 
siendo la empresa "Cillóniz Olazábal Urquiaga S.A. (COUSA)" quien con 
autorización de la firma B. M. Heede, propietaria de la patente, introdujo las 
gatas hidráulicas, seis años después de su empleo en los Estados Unidos. 
La primera gran obra que se realizó fueron los Silos para granos en el 
terminal marítimo del Callao en el año 1955. 
Existen numerosos estudios acerca de métodos como encofrados 
deslizantes empleados en estructuras con dimensiones considerables y su 
impacto en el periodo de ejecución y reducción de materiales, sin embargo 
no se encontraron referencias bibliográficas que hagan mención de un 
sistema de andamios telescópicos incluidos dentro del proceso constructivo 
usando los encofrados deslizantes. 
Cabe recalcar que cada obra tiene características generales y específicas 
siendo éstas últimas las que marcan la diferencia entre la utilización y 
descarte entre un método y otro. 
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2.1.3. Regionales: El ingeniero Manfredo Gallo López, ex - alumno de la 
Universidad de Piura, en el capítulo 11, de su tesis: "Inspecciones técnicas 
de seguridad estructural en edificaciones de concreto armado", habla de las 
fisuraciones en estructuras de concreto y sus causas, determinando lo 
siguiente: 
... " Las fisuras por origen térmico se pueden producir por el gradiente de 
temperatura que se produce en el concreto por su baja conductividad, la 
solución a este problema es un buen curado. Otros efectos térmicos que se 
producen son las variaciones fuertes de la temperatura, focos puntuales de 
calor y empujes producidos por congelación de agua" 4 . . . así mismo 
atribuye las causas más comunes de fisuración a problemas intrínsecos del 
propio concreto adicionalmente a problemas del proyecto y/o ejecución de 
obra. 
2.1.4. Locales: En el ámbito local no se han encontrado trabajos o estudios 
relacionados con métodos y tecnologías empleadas durante la construcción 
de una estructura. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1 Proceso Constructivo: Para tener un control de obra y una eficiente 
administración del proyecto es necesario seguir el planeamiento el 
cual va a ser referencia de cómo se va a proceder durante la 
ejecución de la obra. 
4 (2006- 03) Tesis: "Inspecciones Técnicas de Seguridad Estructural en Edificaciones del Concreto Armado" 
Recuperado de: 
http :/1 pi rh u a. u dep. edu. pe/bitstrea m/ha n d le/123456 7891 1363/ICI_15 2. pdf?seq u en ce= 1 
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El planeamiento es la determinación de los tiempos para las 
operaciones que abarcan el proyecto, la suma de los tiempos 
constituya el tiempo total de terminación5 
Un programa es una tabla de tiempos para un plan y, por consiguiente 
no se puede establecer hasta que éste se haya desarrollado, consiste 
en determinar la duración de cada actividad y estimar la duración total 
del proyecto. Además la duración de todo proyecto puede estimarse 
en base a tres factores: la experiencia, la cantidad de trabajo a realizar 
y los recursos asignados.6 
Una programación para el plan que se vaya a seguir contiene los 
siguientes puntos: 
Duración estimada de cada actividad. 
El tiempo de inicio y terminación requerido para terminar el 
proyecto. 
Tiempos más tempranos en que se puede empezar una actividad. 
Tiempos más tardíos en que se tiene que iniciar y terminar una 
actividad. 
Holgura positiva o negativa en el tiempo en que se puede y en el 
que se debe iniciar y terminar una actividad. 
5 Antill and Woohead (1995), Método de la Ruta Crítica y su aplicación en la Construcción, Limusa Noriega 
Editores, México. Pág. 23 
6 Banco Interamericano de Desarrollo (1985) "Proyectos de Desarrollo", tercera edición. Editorial Limusa. 
Pág 144 
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La ruta crítica. 7 
El proceso constructivo va muy relacionado con la planificación del 
proyecto, ésta situación se puede definir como: el método y 
organización de disposición de elementos y sistemas constructivos, 
que consiste en el empleo y combinación de materiales en función de 
sus cualidades, naturaleza y destino todo ello con la finalidad de 
obtener mayor solidez y aptitud. 
El proceso en sí tiene por objetivo establecer una serie de pasos para 
ejecutar una actividad o conjunto de actividades y llegar al término de 
la construcción. Este proceso constructivo toma un papel muy 
importante en la construcción, el objetivo es ir supervisando cada paso 
en cada actividad de forma tal que se cumplan las especificaciones y 
que cada actividad se realice con óptima calidad. 
En la construcción existen diversos tipos de procesos constructivos 
que pueden ser desde la construcción de una casa hasta para la 
construcción de una plataforma o incluso para la construcción de una 
presa; cada proceso va ser diferente y depende de la magnitud de la 
obra. 
Durante el proceso constructivo se deben tener reuniones periódicas 
con los supervisores para ver el avance del proyecto, hacer una 
evaluación del mismo, proponer cambios si es que existen, supervisar 
paso a paso el proceso que se utilice, checar que es lo que está 
programado durante la semana, mes, etc. Supervisar que actividades 
7 ldem 6, pág. 144 
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están por hacerse y cuales ya se elaboraron, llevar todo un programa 
de evaluación de la construcción.8 
Todo lo anterior va a servir para dar paso a la ejecución del proyecto, 
en este caso, para la Estructura de Control de la Central 
Hidroeléctrica Chaglla. 
2.2.2. Central Hidroeléctrica Chaglla (CH Chaglla): El aprovechamiento 
Hidroeléctrica Chaglla está situado en el centro-este de Perú, en el 
departamento de Huánuco. La potencia instalada de la central será de 
450 MW y generará 2,530 Gw-h/año convirtiéndola en la cuarta 
hidroeléctrica más grande de Perú. 
2.2.3. Túnel de Desvío de la CH Chaglla: Túnel de 1,125 m de longitud, 
con una sección tipo baúl y con diámetro de 12.5 m. Fue construido 
para desviar el Río Huallaga y con ello permitir la construcción de las 
ataguías y consecuentemente de la presa. 
2.2.4. Estructura de Control: La estructura para el Desvío del Río en el 
Proyecto Hidroeléctrico Chaglla está constituida por un túnel de 41.50 
m de largo, 19.50 m de ancho máximo, 19.50 m de altura máxima y 
3.50 m de espesor máximo de pared. El túnel tiene una sección 
transversal compuesta por un rectángulo en la mitad inferior y un 
semicírculo en la mitad superior. 
La sección extrema de aguas arriba del túnel está apoyada en la roca 
en la cota 1004.00 y tiene un espesor de pared uniforme de 0.50 m en 
todo el perímetro. La cota de fundación va disminuyendo linealmente, 
en la dirección del eje del túnel, hasta llegar a la cota 1000.50 a una 
distancia de 20.00 m medida "desde el extremo de aguas arriba. En 
8 Antill and Woohead (1995) "Método de la ruta crítica y su aplicación en la construcción" , Limusa Noriega 
Editores, México, Pág. 379 
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éste sector del túnel el ancho y la altura del mismo varían, 
incrementándose ambos linealmente, de 13.50 m en el extremo aguas 
arriba hasta 19.50m. El espesor de las paredes del túnel también se 
incrementa linealmente de 0.50 m hasta 3.50 m. 
En el sector de aguas abajo del túnel, que se desarrolla entre los 20 m 
y los 41.50 m medidos desde el extremo de aguas arriba, tanto el 
ancho, como la altura y el espesor de paredes mantienen valores 
constantes de 19.50 m, 19.50 m y 3.50 m respectivamente. La cota de 
fundación de este sector es 1,000.50 
En el interior del túnel hay una pila central, de 14.75 m de largo y 3.00 
m de espesor máximo, que se vincula a la losa de fondo y a la bóveda 
superior. 
2.2.5. Pozo Vertical o Shaft: En la zona media del túnel éste se conecta 
con un pozo vertical de sección rectangular, de 8.50 m por 16.50 m y 
una altura de 15.00 m hasta llegar a la cota 1035.00. El espesor de las 
paredes del pozo vertical es variable entre 1.25 m y 1.55 m 
aproximadamente. El pozo vertical se encuentra dividido a la mitad por 
un tabique central, de 1.40 m de espesor, que se prolonga más allá de 
la cota 1035.00 hasta llegar a la cota 1060.00. El tabique central del 
pozo vertical se vincula en el interior del túnel a la pila central. Entre la 
cota 1035.00 y la cota 1060.00 el tabique central está anclado a la 
roca adyacente. 
La plataforma de maniobra de las compuertas se desarrolla en la cota 
1060.00. Consta de una losa de 1.00 de espesor. Esta losa apoya en 
los contornos sobre un brocal de 0.50 cm de espesor y en la parte 
media sobre el tabique central del pozo vertical. Toda la estructura se 
encuentra empotrada en el macizo rocoso ubicado en la margen 
izquierda del río. El cierre del túnel se realiza mediante dos 
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compuertas deslizantes que se desplazan sobre las recatas de aguas 
abajo y una compuerta vagón que opera sobre las recatas de aguas 
arriba. 
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2.2.6. Encofrado Deslizante: Es método que se empleado durante la 
construcción de la estructura de control de la CH Chaglla, que 
consiste en desplazar el encofrado sin esperar que 
el hormigón termine completamente de fraguar. Las ventajas que tiene 
son: uniformidad, homogeneidad y resistencia final del hormigón, 
además de la velocidad de construcción. 
2.2.7. Andamio Telescópico: Se trata de una construcción provisional con 
la que se hacen puentes, pasarelas o plataformas sostenidas por 
madera o acero. Actualmente se hace prefabricado y modular. Se 
hacen para permitir el acceso de los obreros de la construcción así 
como al material en todos los puntos de la estructura que está en 
construcción. Se considera andamio telescópico a aquel andamio que 
tiene alturas mayores a 1 .8 metros. 
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2.2.8. Sistema de Enfriamiento: Es un sistema constituido de partes y 
refrigerante que trabajan juntos para controlar la temperatura de 
operación de un determinado elemento y así obtener un óptimo 
desempeño. 
Para el caso de concreto su objetivo es reducir el fisuramiento 
causado por retracción térmica debido al vaciado de grande 
volúmenes de concreto. 
2.2.9. Fraguado del Concreto: El fraguado es el proceso de endurecimiento 
y pérdida de plasticidad del hormigón (o mortero de cemento), 
producido por la desecación y re cristalización de los hidróxidos 
metálicos - procedentes de la reacción química del agua de amasado-
los óxidos metálicos presentes en el clínker que compone el cemento. 
También se denomina fraguado al proceso de endurecimiento de la 
pasta de yeso o del mortero de cal. 
En el proceso general de endurecimiento del hormigón se presenta un 
estado de fraguado inicial en que la mezcla pierde su plasticidad. Se 
denomina fraguado final al estado en el cual la consistencia ha 
alcanzado un valor muy apreciable. El tiempo comprendido entre 
estos dos estados se llama tiempo de fraguado de la mezcla que se 
estima en unas diez horas, aunque varía dependiendo de la humedad 
relativa, temperatura ambiente, etc. 
Se pueden añadir aditivos retardantes o acelerantes del fraguado que 
permiten su mejor manejo en obra. 
2.2.1 O. Curado del Concreto: Se realiza durante el proceso de fraguado del 
hormigón para asegurar su adecuada humedad, adoptando las 
medidas oportunas durante el plazo que se establezca en las 
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especificaciones técnicas, en función del tipo, clase y categoría del 
cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente. A los 
cuatro días el concreto tiene una resistencia adecuada para quitar el 
encofrado y el periodo de curado debe ser por 28 días para no tener 
problemas en la resistencia proyectada del concreto. El método ideal 
es usar el agua para ayudar a la hidratación de la pasta de cemento. 
Se puede proceder a retener la humedad mediante un material 
protector adecuado o mediante riego controlado, evitando producir 
deslavado. 
2.2.11. Calor de Hidratación del Concreto: Se llama calor de hidratación al 
calor que se desprende durante la reacción que se produce entre el 
agua y el cemento al estar en contacto, el contacto se puede llevar a 
cabo aún si el agua está en forma de vapor, por lo que es muy 
importante que el cemento esté protegido del medio ambiente ya sea 
en sacos o silos, hasta el momento en que se mezcle con el agua. 
El calor de hidratación que se produce en un cemento normal es del 
orden de 85 a 100 cal/g. La tabla 1 presenta una apreciación 
cualitativa de la participación de los compuestos del cemento Portland 
en la rapidez de la reacción con el agua y el calor de hidratación por 
unidad de compuesto. 
Tabla N°1: Compuestos Principales del Cemento en el Calor de 
Hidratación 
Propiedad 
Participación de cada compuesto 
C3A C4AF C3S C2S 
Grado de Reacción Rápido Lento Mediano Lento 
Calor Liberado Grande Pequeño Mediano Pequeño 
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CAPITULO 111. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1. Datos de la Estructura 
3.1.1. Ubicación. La presente tesis evaluó los métodos y nuevas tecnologías 
de la estructura de control del Túnel de Desvío de la Central 
Hidroeléctrica Chaglla, en el departamento de Huánuco, precisamente 
en la ubicación descrita en la siguiente tabla: 
Tabla No 02. Ubicación del Proyecto 
3.1.2. Clima. Los distritos de Chaglla y Chinchao tienen un clima de acuerdo a 
su relieve topográfico y orográfico, presentando una diversidad de 
climas. Pese a su gran diversidad el clima de Chaglla es bastante 
benigno. 
El túnel de desvío se encuentra muy cercano a las orillas del río 
Huallaga en donde el clima es templado - cálido. 
3.1.3. Geografía. Las fuentes de información de la geología local fueron el 
reconocimiento de las áreas (túnel de desvío) por el geólogo de 
lntertechne?. Se resalta que para mejor conocimiento de los materiales 
que fueron excavados y de los tratamientos necesarios en las 
excavaciones subterráneas y superficiales fueron necesarios mapas 
9 1NTERTECHNE: Es la empresa proyectista contratada por la Constructora Norberto Odebrecht para su 
diseño en el proyecto básico. 
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geológicos de detalle y la continuidad de las investigaciones, pruebas y 
ensayos. 
De modo general los datos de las pruebas de permeabilidad Le Franc 
hechas en el aluvión y en las rocas muy fracturadas indican valores de 
permeabilidad que varían desde 10-1 hasta 10-3cm/s, mientras que las 
pruebas Lugeon realizadas en los macizos rocosos medianamente a 
muy fracturadas indican permeabilidades más bajas, del orden de 1 0-4 
a 10-5 cm/s. 
3.1.4. Hidrología: Los estudios hidrológicos para el túnel de desvío fueron 
realizados basándose en el mayor número posible de informaciones 
hidrológicas disponibles en la región. Sin embargo, se puede decir que 
los datos utilizados no son bien representativos de la cuenca y tampoco 
poseen la calidad necesaria para la realización de tal estudio. 
Estas limitaciones están fundamentalmente en los datos fluviométricos, 
ya que la única estación disponible presenta un periodo considerable 
sin aforos, está ubicada en una sección inestable y las informaciones 
existentes acerca de ella son incompletas y divergentes entre sí. 
Se buscó solucionar este problema con la utilización de datos 
pluviométricos de otras estaciones, ya que las estaciones de lluvia 
están relativamente bien distribuidas en la cuenca, sin embargo, varias 
de ellas presentan el inconveniente de reportar series cortas en el 
tiempo y con periodos no coincidentes entre sí. 
3.1.5. Obtención de la Serie de Caudales Medios Mensuales: El estudio 
para la obtención de la serie de caudales medios mensuales en el sitio 
del Túnel de Desvío fue desarrollado por la empresa DHI bajo el 
acompañamiento, monitoreo, evaluación y complementación técnicas 
de lntertechne, razón por la cual lntertechne acepta y concuerda con los 
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resultados de dicho estudio, siendo éste parte importante de la base 
para el desarrollo del proyecto. A continuación, se presenta la serie de 
caudales promedios mensuales obtenida, así como la curva de duración 
de ellos. La Tabla No 3 representa los caudales medios mensuales 10 
La Tabla No 3. y la Figura No 9 se presentan los caudales mensuales de 
Chaglla para diversas duraciones. 
Tabla No 3: Duración de Caudales Medios Mensuales 
Duración Caudales {m3/s) 
5% 354.1 
10% 295.8 
15% 265.7 
20% 242.2 
25% 217.8 
30% 201.1 
35% 174.9 
40% 153.5 
45% 132.4 
50% 119 
55% 101.8 
60% 85.7 
65% 71.9 
70% 61.3 
75% 52.5 
80% 46.7 
85% 42.8 
90% 38.9 
95% 33.6 
10EI detalle de los Caudales Medios Mensuales se presenta en el anexo 1 
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3.2. MÉTODOS Y TECNOLOGÍAS EMPLEADAS EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL: 
3.2.1. MÉTODO 01: Planificación de Rutas Alternas para llegar al sitio de obra: 
Situación Existente: Inicialmente para llegar al túnel de desvío, el 
proyecto contemplaba realizar un acceso siguiendo el trazo definitivo 
del proyecto, esto es, que a partir del centro poblado Cayumba se 
construya un acceso de una longitud aproximada de 30 km por la 
margen izquierda del río Huallaga. 
Ello significaba la construcción de: 
Dos túneles de 918 m y 350 m de longitud. 
Cuatro puentes: Puente Las Palmas, Puente Huallaga 1 y 2 y el 
Puente Mallacután. 
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Una alcantarilla tipo arco: Alcantarilla Jáupar. 
Debido a la demanda de tiempo para la construcción de estas 
estructuras se evaluó la posibilidad de acceder por otra ruta. 
Ideas y Acciones Incorporadas: Ante la premura del tiempo para 
cumplir la meta de lograr el desvío del río en la época previa a su 
crecida, se tomaron las siguientes acciones: 
a. Emplear una trocha carrozable por la margen derecha (tramo 1): 
Se analizó la posibilidad de emplear una trocha existente por la 
margen derecha, teniendo en cuenta que ésta estaba en mal estado, 
el ancho de vía era demasiado estrecho en la mayoría del recorrido 
y finalizaba en el caserío de Santa Rita Sur a 14 km del sitio de 
obra, sin embargo se evaluaron todos estos factores y se optó por 
rehabilitar los 40 km de la trocha con el objeto de iniciar la 
movilización de los recursos (mano de obra, materiales y equipos) al 
sitio de obra. 
~--:;-::::"-: .... ~~~-~.- ~- -~::: - "<_1- ' 
.\_.:;.~.: ~. "~w ~•~ 
Figura No 10: Ancho de Vía Inicial. Trocha carrozable Cayumba- Sta. Rita 
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Figura No 11: Rehabilitación de la Trocha Carrozable Cayumba - Sta. Rita 
b. Travesía del Río: Para realizar el cruce del río se construyó un 
cruce provisional a la altura del caserío de Santa Rita. Éste cruce 
estuvo conformado por un conjunto de doce alcantarillas de 2.5 m 
de diámetro, tal como se muestra en la figura No 12. 
Figura No 12: Travesía del Río Huallaga 
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c. Construcción de Acceso Santa Rita - Túnel de Desvío (Tramo 
11): Éste acceso de 14 km de longitud siguió como directriz el trazo 
del camino definitivo pero con la mitad de ancho de plataforma. A fin 
de cumplir la meta, decidimos seguir por un trazo más próximo al río 
y en algunos puntos críticos seguir por la ribera del mismo. 
Figura N°13: Construcción del Tramo 11- Acceso al Túnel de Desvío. 
3.2.2. MÉTODO 02: Cambio en el Proceso de Ejecución Previsto de la 
Estructura de Control 
Situación Existente: Para realizar el desvío del río se tenía que 
tener culminado el túnel de desvío y por consiguiente la 
estructura de control. Como vimos en el capítulo 1, la estructura 
se compone de dos partes: la estructura de control propiamente 
dicha y el pozo vertical, la primera inmersa totalmente dentro del 
túnel horizontal y la segunda anclada dentro del macizo rocoso 
de forma vertical. 
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Para iniciar la excavación vertical del pozo, (de la elevación 
1060m a la elevación 1021m), era necesario contar con un 
acceso para llegar a la elevación 1 060m. 
La excavación vertical se realizaría mediante el sistema de Raise 
Boring empleando un equipo SBM 700 con un peso de 13,650 
kg.; por lo cual el acceso debía de cumplir con todas las 
características necesarias para garantizar la seguridad durante el 
traslado, la instalación y proceso operativo del equipo, además 
del abastecimiento de agua y energía para su funcionamiento. 
En tal sentido y partiendo desde la elevación 1 005m, se 
precisaba de un acceso que barriera una altura de 55 metros, 
que aunado a las condiciones topográficas, hacía de la tarea una 
actividad con un gran potencial de riesgo y demanda de tiempo. 
La metodología prevista en el cronograma contractual era la 
siguiente: 
Iniciar la excavación del portal de la chimenea vertical (shaft), 
desde la elevación 1130m a la elevación 1060m, a través de 
un sistema de banquetas para uniformizar el talud. 
- A partir de la elevación 1 060m a la elevación 1 006m, se 
ejecutaría la excavación correspondiente al portal de entrada 
del túnel de desvío, tal como lo muestra la figura No 14. 
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Elev.1130mt - -
Elev. 1060m 1 - -
Elev.1006m • - -
Figura 14: Metodología Prevista para la excavación de los portales de entrada del 
pozo vertical y del túnel de desvío 
La secuencia de las actividades mencionadas permitiría desviar 
el río el 01 de mayo del 2013. 
La construcción de las ataguías (estructura preliminar al desvío 
del río) estaba prevista de mayo a noviembre del 2013 y su 
conclusión permitiría retomar los trabajos de concretos en la 
chimenea vertical de la cota 1019.50 a la cota 1060.00, por lo 
que las actividades del Túnel de Desvío estaban planificadas 
para 28 meses. 
Ideas y Acciones Incorporadas: 
División de la Estructura: Debido a las condiciones 
mencionadas anteriormente se decidió dividir la construcción de 
la estructura en dos etapas: etapa 01: La estructura de control y 
etapa 02: el pozo vertical, posponiendo la etapa 02 para los 
meses siguientes de acuerdo al avance de la obra. 
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Previamente se coordinó con el área de ingeniería y con el 
proyectista lntertechne a fin de garantizar que el funcionamiento 
de la estructura no se viera afectado. 
Elev. 1060m 
ETAPA02 
ETAPA01 Elev. 1021m 
Figura No 15: Proceso de ejecución de la estructura de control 
DEL TÚNEL DE DESVÍO: Para llegar al eje del túnel de desvío, se ejecutó 
una ventana de acceso. 
Inicialmente la ubicación de la ventana se encontraba a 80 m del pozo 
vertical, sin embargo se optó por desplazar la ventana a 125 m, 
provocando que se realice uná reposición de concreto que significó la 
construcción de una cuña de concreto ejecutable en el plazo disponible. 
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Metodología de la Excavación Subterránea: Para lograr la excavación del túnel en menor tiempo se 
atacaron tres frentes paralelos: 1 a la salida del túnel (aguas arriba) y 2 que se iniciarían cuando la ventana 
de acceso llegara al eje del túnel {aguas arriba y aguas abajo) rep~esentado en la figura 16. 
Figura 16: Metodología de Ataque para la Excavación Subterránea del Túnel de Desvío 
El diseño de malla de voladura se realizó en base a una voladura controlada para que cada detonación no 
afecte a la estructura de control. 
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Para la excavación de los portales se siguieron las partidas preliminares: 
a. Desbroce: Ésta actividad consiste en retirar el material vegetal o top 
soil del área de trabajo, todo el material orgánico es depositado en 
botaderos debidamente conformados. Se emplearon los siguientes 
recursos: 
Mano de Obra: Capataz y Operador de Equipos 
Equipos: Excavadora sobre orugas 336 (30- 34 Ton), Cargador Frontal 
938 y Camión Volquete Scania 6x4(Tolva 15-16 m3) 
b. Excavación de Material Común o Roca Fija: De acuerdo al sistema 
de banquetas (figura 17) fue necesario excavar la roca, para ello se 
usaron taladros percutores con ayuda de perforadoras neumáticas 
(track- drill), adicionalmente a los recursos empleados en la actividad 
anterior. 
Figura No 17:. Sistema de Banquetas Portales 
c. Sostenimiento del Talud: Una vez conformada la banqueta, se 
empleó concreto lanzado (shotcrette) revistiendo y sellando toda el 
área. En algunos casos fue necesario el empleo de mallas 
electrosoldadas y de pernos de anclaje (barras helicoidales de 1 "pulg. 
De diámetro y una longitud de 2.5 m). 
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d. Excavación Subterránea: La excavación subterránea es un proceso 
repetitivo, el ciclo de excavación es como sigue: 
Marcación Topográfica de la Malla de Voladura, 
Perforación y Carguío, 
Detonación o disparo, 
Desquinche (remoción de los elementos rocosos seudo-adheridos a 
las paredes del túnel) 
Remoción y Carguío del material excavado. 
- Transporte del Material Excedente 
- Sostenimiento de las paredes del túnel: Shotcrette preventivo, 
Cimbras Metálicas para obras subterráneas (de acuerdo al tipo de 
roca}, malla electrosoldada y pernos de anclaje. 
Materiales: 
Barra de perforación R38 y T38 
Dinamita de 1 %" y 2" al 65% 
Emulsión 7/8" al65% 
Gelatina especial al 65% 
- Cordón detonante 4P y 5P 
- Adaptador piloto 
Herramientas y utensilios 
e. Equipos: 
Jumbo electro hidráulico de dos brazos (DT820 - 2EC) 
Cargador Frontal CAT sobre llantas de 3.0 y 5.0m 3 
Camión Volqllete Scania 6x4 15-16m3 
Excavadora Hidráulica CAT de llantas de 16-18T 
Perforadora Neumática de Orugas 
Manipulador Telescópico Telehander TL 943 
Cargador Continúo Haggloader 
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DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL: Finalizado el frente de excavación 
para iniciar los trabajos correspondientes a las obras civiles de la 
estructura de control se tuvo que realizar una sobre-excavación debido a 
que las dimensiones de la estructura son mayores que la sección del túnel. 
a. Estabilización del Suelo de Fundación: La estructura es una 
estructura de 7,058.51 m3 de concreto 11 estructural con una resistencia 
equivalente a 25 Mpa. Por lo tanto el suelo de fundación debe 
garantizar la resistencia para soportar todo el peso de la estructura. 
Para estabilizar el suelo se usó una cortina de inyecciones, las cuales 
tuvieron una longitud variable de 2.5m a 4.5m, se generó una malla de 
diseño de con una espaciamiento de 2 metros. 
b. Obras Civiles: 
Una vez estabilizado el suelo se procedió al armado y vaciado de la 
losa de fondo 
Acero: La habilitación del acero se realizó en el taller de acero, 
ubicado a 5km de la ventana del túnel de desvío, en donde se 
encuentran también el taller de encofrado y la planta procesadora de 
concreto, así como el almacén general del proyecto. 
Debido a la gran cantidad de acero necesario para la estructura de 
control, se prescindió que el corte y doblado se iniciara en el taller 
con un par de meses de anticipación, a fin de abastecer y no generar 
retrasos durante la construcción de la estructura. 
11 Ver anexo 2: Metrados de la estructura de control 
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Figura No 18: Ubicación de los Talleres y Planta de Concreto 
La colocación y amarre del acero se vio mermada debido al diámetro del 
mismo, (1"3/8 pulgadas), por lo que se organizaron cuadrillas de 10 
personas cada una para las paredes laterales y pilar central. 
Figura No 19: Colocación del acero - Estructura de Control 
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Figura 20: Armado de la Bóveda de la Estructura de Control 
Para el caso del armado de acero la altura fue un factor bastante influyente 
para la determinación de la productividad, llegando a la siguiente relación: 
+Altura=· Productividad12 
Esto se debe principalmente a que inicialmente cuando la altura de armado 
de acero es menor, tenemos mayor accesibilidad y manejo de materiales, 
el tiempo de transporte desde un punto fijo al lugar de armado también es 
menor, sin embargo cuando sucede lo contrario, al tiempo de transporte se 
incrementa ya que se añade a éste el tiempo de izaje del material a través 
de cuerdas. 
Utilizando los diseños aprobados de ejecución, el equipo de topografía 
definió los puntos principales (alineación y elevaciones}, las cuales son 
verificadas antes, durante y después de la colocación del acero. 
El montaje consistió básicamente en la distribución y amarre del acero 
habilitado por posiciones, cantidades y diámetros, espaciamientos y 
recubrimientos siguiendo los parámetros indicados en los diseños de 
armaduras. 
12 Ésta relación es aplicable también al encofrado y al vaciado del concreto. 
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La tolerancia en el espaciamiento indicado, desde que la sección total de 
armadura estuvo de acuerdo al diseño fue 5mm. 
3.2.3. MÉTODO 03: Empleo de Encofrado deslizante con andamios 
telescópicos: 
La estructura de control posee una altura equivalente de 19.5 m contados a 
partir de la cota de fondo hasta el inicio de la bóveda. 
Uno de los métodos en los cuales se sustenta la presente tesis, es el 
empleo de los encofrados deslizantes con una variante; el andamio 
telescópico. 
Este sistema se crea con el fin de cumplir con el plazo previsto, pues 
permite optimizar el tiempo y elevar los niveles de seguridad. 
Situación Existente: Los encofrados deslizantes generalmente utilizados 
se componen por el encofrado mismo (metálico), soporte de las guías y un 
andamio para el acabado el cual se instala después de haber alcanzado 
una altura de 2.60m habiendo la necesidad de paralización del concretado 
y el tratamiento, para luego retomar las labores. Con esto existía una 
pérdida de productividad para el lanzamiento del concreto. 
Ideas y acciones incorporadas: 
El andamio para acabado fue diseñado y anclado al encofrado deslizante, 
con un dispositivo de bloqueo. Con este sistema no hay necesidad de 
paralización del encofrado para el montaje del andamio cuando se desliza 
2.6m pues acompaña debido al trabamiento en la parte superior del 
encofrado. Este método fue desarrollado con la intención de mejorar la 
producción, reaprovechar los materiales y también por seguridad. 
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Parte superior 
de la barra para 
trabamiento 
Pieza de 
encofrado 
para trabar la 
barra 
Figura No 21: Encofrado deslizante con andamio telescópico 
Barra Dywidag 
-----~l 
Barra con guante 
roscado que será 
soldada al armazón 
Piezas para 
fijación de la 
barra guía 
Figura No 22: Sistema de Trabamiento para incrementar la seguridad por medio de 
barras DYWIDAG 
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Figura No 23: Sistema de Trabamiento 
Con este sistema de tornillos de fijación a través de los andamios de 
acabados, la reutilización de madera es hasta 1 O veces y se puede utilizar 
nuevamente en otros bloques. Con esto es posible mantener la plataforma en 
buen estado evitando el uso de residuos. 
Figura No 24: Limpieza de andamios de acabado 
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Este método requiere una planificación de la cantidad de equipos necesarios 
para la capa a concretar, siendo éstos equipos grúas, camiones mezcladores, 
gatos hidráulicos y equipos de lanzamiento de concreto. 
El tiempo de deslizamiento varía de acuerdo al tamaño de la estructura, el 
deslizamiento máximo promedio es de 20cm/h. 
Figura No 25: Encofrado Deslizante Estructura Control con Andamio 
Telescópico- Túnel de Desvío 
3.2.4. TECNOLOGÍAS: SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO: 
Debido al calor de hidratación de la mezcla, la temperatura del concreto 
incrementa, esto es normal dentro del proceso químico de la mezcla, sin 
embargo cuando se trata de estructuras confinadas dentro de un macizo 
rocoso (subterráneas) el incremento de la temperatura es mayor debido al 
calor que se desprende de la roca, por lo que se tuvo que pensar qué sistema 
de enfriamiento usar para controlar la temperatura. 
La temperatura del concreto, de acuerdo a los estándares de calidad 
establecidos no debía ser mayor a 30 oc. 
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a. Serpentín: Diseñado con tubos SCH- 20 de%" de diámetro, pared fina 
dependiendo de la disposición de las barras de acero y sin afectar el 
diseño estipulado en los planos. Estas tuberías fueron empleadas para 
bombear agua durante el vaciado de concreto con una entrada y salida 
quedando embebidas en la estructura. 
La colocación de concreto a través de la armadura fue bastante 
cuidadosa, para minimizar la segregación del agregado grueso y el 
desplazamiento de las barras de acero, fue colocado en capas continuas 
tal; como lo especifican los planos. 
La colocación de las nuevas subcapas se hizo durante el período en el 
que el vibrador pudo penetrar por su propio peso la sub capa inferior con 
el objetivo de no formar una junta que requiera tratamiento. 
DETftill2 
Figura No 26. Diseño del Serpentín 
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Serpentín 
Figura No 27. Colocación del Serpentín 
b. Aspersores de neblina de agua: Para evitar un rápido secado de la 
superficie de concreto recién colocado, sobre todo debido a la fuerte 
temperatura se utilizaron aspersores de neblina de agua directamente 
sobre estas superficies. 
Para la estructura se preparó un plan de vaciado de concreto, teniendo 
en cuenta el plazo de ejecución y de forma que se minimicen las 
retracciones térmicas e hidráulicas del concreto. 
Se realizó la compactación del concreto al máximo de su densidad y se 
efectuó por vibración mecánica, los vibradores fueron accionados por 
electricidad con una velocidad de 7000 revoluciones por minuto ya que 
las agujas eran de 1 O cm de diámetro. 
El curado del concreto comenzó tan pronto como el concreto había 
endurecido lo suficiente para prevenir cualquier daño que pudiera 
ocasionar el humedecimiento de sus superficies. 
El agua utilizada para el curado satisfacía todos los requerimientos de 
las especificaciones para el agua utilizadas en las mezclas de concreto. 
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Figura No 28: Empleo de aspersores de neblina de agua 
Las mangueras para el curado del concreto estaban fijadas en el 
sistema del encofrado: 
Figura No 29: Anclaje de Mangueras para curado en el Andamio 
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3.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.3.1. Tipo de Investigación 
Por el tipo de investigación, la presente tesis reúne las condiciones 
metodológicas de una investigación aplicada, pues los resultados 
buscan aportar una solución en la construcción de estructuras ligados 
directamente cumplimiento de plazo y calidad. 
3.3.2. Diseño de Investigación 
De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su 
nivel las características de un diseño exploratorio siendo una 
investigación cualitativa. Lo que se desea es conocer y definir 
detalladamente los métodos y tecnologías durante las etapas del 
proceso constructivo de la estructura de control de la central 
hidroeléctrica Chaglla mediante el contacto y la observación directa en 
campo. 
Cada día se presentan nuevas situaciones que hay necesidad de 
explorar a fin de que la ingeniería rediseñe sus estrategias constructivas, 
sin embargo es un tema que ha sido poco estudiado y las 
investigaciones son escasas. 
3.3.3. Procedimientos y Técnicas de Recolección de datos 
• Observación Directa 
Participar en el proceso de construcción de la estructura de 
control. 
Registrar todos los hechos y avances en la ejecución de la obra. 
• Secuelas de la Observación Directa 
Registro fotográfico. 
Obtención de documentos del proyecto. 
• Instrumentos 
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Cámara fotográfica. 
Memoria tipo SD 
Cuaderno de apuntes y lapiceros 
3.3.4. Técnicas de procesamiento y Análisis de datos 
a. La información obtenida se la utilizará de la siguiente manera: 
• Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de 
información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente 
entre otras. 
• Tabulación o realización de cuadros según variables de la hipótesis 
que se propuso. 
• Representación gráfica. 
• Establecer conclusiones 
b. Programas 
Office 2010: Microsoft Word, Microsoft Excel, MS Project 
3.3.5. Definición y Operacionalización de Variables 
De acuerdo a la hipótesis planteada en la presente tesis, se definen las 
siguientes variables: 
a. Variables Independientes: Se consideran como variables 
independientes a Métodos y Tecnologías ya que son las causantes y 
explican o influyen en el proceso constructivo de la estructura para el 
cumplimiento de pJazo y calidad. 
b. Variables Dependientes: Se consideran como variable dependiente al 
Plazo ya que estará afectado, modificado o cambiado por los 
métodos y tecnologías empleadas. 
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Métodos 
Independiente 
Nuevas Tecnologías 
Plazo Dependiente 
Tabla No 04 Operacionalización de variables 
- Medio utilizado para 
llegar a un fin. 
Vía o camino para 
concluir una actividad 
Conjunto de 
conocimientos técnicos 
y sistemáticos que 
permiten obtener un 
bien o servicio 
- Tiempo previsto para 
poder ejecutar la 
construcción de la 
estructura de control. 
- Tiempo previo a la 
crecida del río. 
- Planificación de rutas 
alternas para llegar al sitio de 
obra. 
- Cambio en el proceso de 
ejecución previsto con el real 
(división estructural) 
- Utilización del encofrado 
deslizante con andamios 
telescópicos. 
Sistemas de enfriamiento del 
concreto: 
Serpentín 
Aspersores de Neblina 
-Trabajo en obra desde abril 
del 2012 a agosto del 2012 
- Tiempo medido en horas y 
minutos para llegar al área 
de trabajo. 
- Tiempo medido en días 
desde la fecha de inicio y 
llegada en función con el 
cronograma general. 
- Velocidad de 
desplazamiento del sistema 
de encofrado. 
- Temperatura del concreto. 
- Evaluación de la aparición 
de fisuras (en caso de 
existir) 
- Cumplimiento de las metas 
diarias en base a la 
producción realizada. 
- Horas Maquina 
- Horas Hombre 
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3.4. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
A continuación se presentan los resultados en función al orden en que fueron planteados los objetivos, dejando claro que el orden 
no representa el nivel de importancia ya que todos los métodos descritos aportan a la solución del problema: 
3.4.1. Optimización del tiempo al planificar rutas alternas para llegar al sitio de obra 
A fin de comparar el tiempo que se habría empleado de seguir el trazo del acceso definitivo con el tiempo empleado durante la 
construcción de rutas alternas, se realizó el siguiente diagrama: 
DISCRIMINACION 
DE OBRAS 
ACCESOS Y CAMPAMENTOS 
TUNEL DE DESVÍO 
Lnn-~n _ _] Pe iodo de lluvia ! _] Actividades 57 M - Ruta Critica 57 M - Actividades 48 M 
Figura No 30: Cronograma Comparativo de 57 meses Vs 48 meses 
Del esquema anterior podemos establecer: 
Tabla No 05: Tiempos de Situación existente Vs Idea Incorporada (Método 01) 
Situación existente 
Construcción del acceso definitivo 
-.Tiempo estimado de construcción: 
1 año 8 meses 
Idea incorporada 
Acceso provisional 
-Tiempo Realizado de construcción: 
1 año 3 meses 
c=J Ruta Critica 48 IV 
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3.4.2. Optimización del tiempo al cambiar el proceso de ejecución de la 
Estructura de Control 
El tiempo de ejecución previsto con el tiempo de ejecución realizado durante la 
construcción de la estructura de control fueron diferentes, siendo éste último 
menor, tal como lo muestra la tabla No 06 
Tabla No 06: Tiempos de Situación existente Vs Idea Incorporada (Método 02) 
Situación existente Idea incorporada 
Construcción de la estructura previsto División de la estructura en dos etapas 
- Tiempo estimado de construcción: 
2 años 6 meses 
-Tiempo Realizado de construcción: 
1 año 3 meses 
3.4.3. Optimización del tiempo y los recursos empleados mediante el uso del 
Encofrado Deslizante con Andamio Telescópico 
Productividad Alcanzada: Se evaluó la productividad, calidad y 
racionalización de los recursos que fueron empleados en este método de 
andamio telescópico, que no necesita de paralización del encofrado 
después del deslizamiento inicial de 2.60 m para el montaje de los 
andamios, a través del mejoramiento de los índices ejecutados. 
Vamos a usar como ejemplo el concretado de la pared lateral para 
comprobar las velocidades reales alcanzadas: 
Tabla No 07: Productividad Alcanzada con Encofrado Deslizante- medición 1 
ELEMENTO PARED VERTICAL VELOCIDAD META l20.00cm/h 1 
ELEVACIÓN INICIAL 1 1004,00 m 1 1 
FINAL l l ACTUAL 1006.60 m 1006.60m 
1 1 1 
FECHA TURNO 
ELEVACION AVANCE(m) HORAS TRAB. (h) VELOCIDAD (cm/h) 
(m) Intervalo Acumulado Intervalo Acumulado Intervalo Acumulado 
16/04/2012 Di a 1,004.53 0.53 0.53 3.32 3.32 16.06 16.06 
16/04/2012 Di a 1,004.73 0.20 0.73 1.50 4.82 13.33 15.21 
17/04/2012 Di a 1,005.02 0.29 1.02 2.25 7.07 12.84 14.46 
17/04/2012 Noche 1,005.82 0.80 1.82 6.97 14.04 11.48 12.98 
18/04/2012 Di a 1,006.09 0.27 2.09 2.20 16.24 12.12 12.86 
18/04/2012 Di a 1,006.34 0.26 2.34 3.19 19.43 8.01 12.07 
18/04/2012 Noche 1,006.60 0.26 2.60 1.56 20.99 16.38 12.39 
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Figura No 31: Velocidad de intervalo, Acumulada y Meta- Medición 01 
Tabla No 08: Velocidad mínima, máxima y acumulada en pared lateral de la 
estructura de control 
Mínima 
S.Olcm/h 
Velocidad (crn/h) 
Máxima 
16.38 cm/h 
Acurnulada 
12.39 cm/h 
Como se puede percibir la velocidad alcanzada fue una velocidad acorde con los 
parámetros establecidos del proyecto, teniendo apenas unos días 16/04/12 a 
18/04/12, reflejándose en un cambio significativo en la producción. 
Tabla No 09: Productividad Alcanzada Encofrado Deslizante- medición 2 
ELEMENTO PARED VERTICAL VELOCIDAD META l20.00cm/h 1 
ELEVACIÓN INICIAL 1 1006.60 m 1 ACTUAL 11010.00m FINAL 1 .1010.00 m 1 
FECHA ELEVACION AVANCE(m) HORAS TRAB. (h) VELOCIDAD {cm/h) TURNO (m) Intervalo Acumulado Intervalo Acumulado Intervalo Acumulado 
19/04/2012 Día 1,006.78 0.18 2.78 1.70 22.69 10.46 12.24 
19/04/2012 Día 1,007.04 0.27 3.04 2.33 25.02 11.44 12.17 
19/04/2012 Noche 1,007.85 0.81 3.85 7.38 32.40 10.92 11.88 
20/04/2012 Día 1,008.18 0.33 4.18 4.20 36.60 7.80 11.41 
20/04/2012 Noche 1,008.80 0.62 4.80 4.86 41.46 12.80 11.58 
21/04/2012 Día 1,009.20 0.40 5.20 2.15 43.61 18.60 11.92 
21/04/2012 Noche 1,010.00 0.80 6.00 5.33 48.94 15.01 12.26 
49 
25.00 
zo.oo -- ---- -- - - --- ---- ----- - ·-- -- -- --- -- - - --- - - --- -- - -- --- -
:E: ! 15.00 
o 
<( 
o 
-__ l_ --
~ 10.00 1 
5.00 -
- -
1,006.78 1,007.04 1,007.85 1,008.18 1,008.80 1,009.20 1,010.00 
ELEVACIÓN (m) 
-- Velocidad de Intervalo (cm/h) ---ee Velocidad Acumulada (cm/h) - - - Velocidad Meta (cm/h) 
Figura No 32: Velocidad de intervalo, Acumulada y Meta- Medición 02 
Tabla No 10: Velocidad mínima, máxima y acumulada en pared lateral de la 
estructura de control 
Mínima 
7.80cm/h 
Velocidad (cm/h) 
M;íxirna 
18.60 cm/h 
Acumulada 
Durante la segunda toma de datos en campo la velocidad alcanzada fue mejor en 
comparación con el concretado en la etapa anterior, por lo tanto se obtuvo mayor 
área concretada, esto se debe a que no existieron muchas paralizaciones, 
básicamente por voladura. 
Debido a la baja utilización de grúas en la nueva implementación aplicada la 
probabilidad de accidentes también disminuyó. 
De acuerdo con los resultados mostrados, la velocidad varió de 7.80 cm/h a 
18.60cm/h lo que permitió la optimización del tiempo, logrando el concretado en 
menor tiempo de lo previsto. Es importante acotar que las interferencias (voladura, 
movilización de equipos, de personal) afectarán directamente a los 
desplazamientos del encofrado. 
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La implementación del andamio telescópico permitió que las maderas sean fijadas 
con tornillos junto a la estructura del mismo, reaprovechándolas en otras camadas 
a ser concretadas. La madera está siendo aprovechada 1 O veces de acuerdo con 
los índices alcanzados: 
Tabla No 11: Índice Realizado e Índice Previsto del encofrado 
Del cuadro anterior notamos que se tenía previsto 0.0042 m3 por cada unidad (m2) 
de encofrado, sin embargo se llegó a emplear 0.0006 m3 por unidad (m2) de 
encofrado, significando un ahorro en los recursos y por consiguiente en el costo. 
Con la implementación del andamio telescópico en la forma deslizante, fue posible 
disminuir el índice de mano de obra de forma expresiva, debido a que el sistema 
desarrollado fue de un grado de dificultad menor en función con el encofrado 
convencional por lo que fue posible economizar. 
Tabla No 12: Comparativo de cantidad de personal empleado 
Antes Después 
Mano de Obra Encofrado Encofrado 
1 
Convencional Deslizante 
Encargado de Producción 1.00 1.00 
Capataz 1.00 1.00 
Operario Carpintero 35.00 15.00 
Oficial Carpintero 6.00 6.00 
Soldador 1 3.00 1.00 
Las formas deslizantes tienen como meta un deslizamiento de 20cm/h y de 15 
cm/h para bloques de grandes dimensiones, es posible manejar ésta velocidad de 
acuerdo con el· número de bombas de lanzamiento de concreto disponibles en el 
vaciado. 
El impacto en el resultado global, envuelve diversos factores por mencionar 
algunos: seguridad, medio ambiente y costos. Por lo que podemos afirmar que el 
encofrado deslizante con andamios telescópicos permite optimizar los recursos 
tanto en mano de obra y materiales. 
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3.4.4. Control de la temperatura del concreto a través del uso del serpentín 
como sistema de enfriamiento 
La metodología que permitió controlar la temperatura del concreto durante el 
vaciado masivo de la estructura de control, fue el empleo del serpentín. 
El tiempo máximo admisible entre la mezcla de concreto y su colocación fue 
determinado de manera experimental, sin embargo como orientación preliminar se 
tenía que éste tiempo no podía ser superior a 60 minutos para el transporte con 
agitación y 30 minutos para el transporte sin agitación, para concreto sin aditivo o 
retardador de fraguado. 
La temperatura del concreto, de acuerdo a los estándares de calidad establecidos 
no debía ser mayor a 30 °C13 
Para la estructura se preparó un plan de vaciado de concreto, teniendo en cuenta 
el plazo de ejecución y de forma que se minimicen las retracciones térmicas e 
hidráulicas del concreto. 
El resultado del sistema de enfriamiento se vio después del curado ya que no se 
presentaron fisuras estructurales. La evaluación de los estándares de calidad fue 
realizada por el área de calidad de la empresa Constructora Norberto Odebrecht y 
su conformidad y aprobación estuvo a cargo de la empresa supervisora Worley 
Pearson contratada por la empresa Generación Huallaga S.A. 
13 Ver anexo 3: Especificaciones técnicas 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESUL TACOS 
4.1. Optimización del tiempo al emplear rutas alternas para llegar al sitio de 
obras 
De la tabla No 05, se puede apreciar que se logró llegar al sitio de obra 5 
meses antes de lo planificado, tiempo que sumó a la culminación de la 
construcción de la estructura, por lo que es importante acotar que se puede 
llegar al mismo punto siguiendo diversos caminos, que la secuencia de 
actividades para una partida específica puede ser alterada, siempre y cuando 
se busque un resultado positivo, en éste caso, llegar anticipadamente al sitio 
de obras. 
Cada vez que se postergue una actividad, como lo fue la construcción del 
acceso definitivo, se debe evaluar el impacto que ello causará, evaluar si es 
que ésta actividad es necesaria para ejecutar alguna otra, así mismo evaluar 
el tiempo de ejecución en base a los componentes que la conforman. 
Debido a la limitación del normal flujo de equipos y por ende de materiales, se 
ideó un cruce provisional ya que no era posible la construcción de puentes. 
Por lo mencionado en los párrafos precedentes, se deduce que el principio de 
éste método es la sustitución temporal de un elemento por otro que cumplan 
la misma función pero que cuya ejecución conlleve menos tiempo. 
4.2. Optimización del tiempo al cambiar el proceso de ejecución de la 
estructura de control 
De la tabla No 06, se deja notar el tiempo de adelanto que se tuvo al dividir la 
estructura en dos etapas. Como se mencionara en el capítulo 111, la 
metodología inicial indicaba realizar la construcción de toda la estructura 
(pozo vertical y estructura de control). 
Básicamente el aporte de éste método es la división de una estructura en las 
partes que conforman a su vez otra estructura, así para el caso de la 
53 
estructura de control, se decidió ejecutar primero la parte que estaba inmersa 
dentro del túnel. 
Para llevar a cabo éste método es necesario evaluar y verificar que al dividir 
la estructura, ésta no se vea afectada en su eficiencia operacional. 
4.3. Optimización del tiempo y los recursos empleados mediante el uso del 
Encofrado Deslizante con Andamio Telescópico 
Como lo muestran las tablas No 08 y 1 O las velocidades máximas oscilan 
entre 16.38 cm/h y 18.60 cm/h, éstas velocidades son directamente 
proporcionales al avance de área desencofrada, permitiendo la optimización 
del tiempo. 
El encofrado deslizante hace posible la optimización de los recursos debido a 
la reutilización de los mismos. 
El método se torna más eficiente cuando en las guías del encofrado 
deslizante se ancla una plataforma de acabado que cumple la función de 
andamio, garantizando la continuidad del concretado ya que no es necesario 
paralizar las actividades para el montaje de andamios, esto hace que se deje 
el área terminada a la vez que se desliza el encofrado. Este método puede 
aplicarse en estructuras cuyos elementos verticales tengan alturas 
considerables. 
4.4. Control de la temperatura del concreto a través del uso del serpentín 
como sistema de enfriamiento 
El uso del serpentín permitió controlar la temperatura y se demostró su 
eficiencia al no aparecer fisuras en la estructura después del fraguado y 
curado del concreto. 
Para el uso de este sistema es necesario tener volúmenes masivos de 
concreto a fin de evitar la aparición de fisuras debido a la retracción térmica a 
partir del calor de hidratación del concreto. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. CONCLUSIONES 
5.1.1. El método que permitió llegar al sitio de obra antes de la fecha 
prevista fue la planificación y construcción de rutas alternas. El 
principio del método empleado es la sustitución temporal de un 
elemento por otro que cumpla la misma función pero que cuya 
ejecución conlleve menos tiempo. Así, en la construcción de accesos 
para llegar a la estructura de control, se optó por habilitar 40 km de 
trocha carrozable en la margen derecha y postergar la construcción 
del acceso definitivo ya que éste estaba conformado por túneles, 
puentes y otros. Esto permitió cumplir con el plazo previsto ya que 
permitió la optimización del tiempo. 
5.1.2. El cambio sustancial que se adoptó en la ingeniería básica de la 
estructura de control fue la división de la misma en dos etapas, 
iniciando la construcción de la primera etapa la cual estaba inmersa 
dentro del túnel de desvío y postergando la construcción de la 
segunda etapa. Éste método consiste en la división de una estructura 
en las partes que conforman a su vez otra estructura, siempre y 
cuando su eficiencia operacional y estructural no se vea afectada. 
Con la construcción de la estructura de control se pudo lograr con 
éxito el desvío del río en la época previa a su crecida y cumplir con el 
plazo previsto 
5.1.3. La importancia del encofrado deslizante radica principalmente en la 
optimización del tiempo, basándose en las velocidades de 
desplazamiento del encofrado, ya que éstas son directamente 
proporcionales al avance de área desencofrada, así también para 
incrementar la eficiencia de éste método se emplearon andamios 
telescópicos garantizando la continuidad del ciclo de concretado ya 
que no era necesario paralizar las actividades para realizar el montaje 
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de los andamios, esto hace que se deje el área terminada a la vez 
que se desliza el encofrado. Por otro lado el uso del serpentín como 
sistema de enfriamiento permitió controlar la temperatura gracias al 
bombeo continuo de agua durante el fraguado del concreto, a través 
de un sistema de tuberías con una entrada y salida, comprobándose 
su efectividad después del fraguado y curado al no aparecer fisuras 
estructurales. 
Los métodos y tecnologías descritos, aportaron de diversas maneras 
a la disminución de tiempo contando con un adecuado control de los 
estándares de calidad exigidos, por lo cual se concluye que los 
métodos y tecnologías empleados durante la construcción de la 
estructura de control del túnel de desvío de la Central Hidroeléctrica 
Chaglla permitieron cumplir con el plazo y los estándares de calidad, 
hecho que valida la hipótesis planteada en la presente tesis. Así 
mismo son un aporte para la construcción de éste tipo de estructuras. 
5.2. Recomendaciones 
Después de la experiencia obtenida durante la construcción de la 
estructura de control en la Central Hidroeléctrica de Chaglla, se 
recomienda: 
5.2.1. Realizar una adecuada planificación de todas las actividades, 
evaluando cuáles pueden ser sustituidas temporalmente, divididas o 
postergadas, a fin de optimizar el tiempo y no comprometer el avance 
del proyecto. 
5.2.2. Emplear el método que más se adecúe a la situación existente, ya 
que la eficiencia de cada método radica en saber en qué espacio y 
momento debe ser aplicado, dando como resultado la buena 
utilización de sus recursos 
5.2.3. Realizar un plan de vaciado, una curva cota x volumen, con el objeto 
de que la planta abastezca la demanda de la obra, para que no haya 
exceso o déficit de concreto. 
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ANEXO 02: Metrados de la Estructura de Control 
La Obra de Desvío de la Central Hidroeléctrica Chaglla se compone de dos 
partes: la primera: La Estructura de Control y la segunda el Pozo Vertical en 
donde irán alojadas las compuertas para el embalse de la presa. En ésta 
sección se describe las longitudes, áreas y volúmenes de ambas, así como el 
presupuesto. 
METRADO 
1. ACERO: 
A. DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL 
Longitud 
Descripción Diámetro (m) 
Armado 1 3/8" 34738.52 
losa 1/2" 180.56 
de Fondo 
Pilar 1 3/8" 30362.60 
Central 3/4" 4645.20 
Armado 
Sector Aguas Arriba 1 3/8" 12064.04 
Armado 
Sector 1 3/8" 27262.81 
Central 3/4" 2729.31 
Armado 
Sector Aguas Abajo 1 3/8" 18672.80 
Armado 
Armadura de 1 3/8" 185.40 
Refuerzo 3/4" 8553.22 
en Recatas 
Peso Parcial 
Kg/m (kg) 
7.907 274,677.48 
0.994 179.48 
Peso Total 274,856.95 
7.9070 240,077.08 
2.2350 10,382.02 
Peso Total 250,459.10 
7.9070 95,390.36 
Peso Total 95,390.36 
7.9070 215,567.04 
2.2350 6,100.01 
Peso Total 221,667.05 
7.9070 147,645.83 
Peso Total 147,645.83 
7.9070 1 ;465.96 
2.2350 19,116.45 
Peso Total 20,582.40 
TOTAL1 1,010,601.70 
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B. DEL POZO VERTICAL (SHAFT) 
Longitud Peso Parcial 
Descripción Diámetro (m) Kg/m (kg) 
Pozo de Compuertas 1 3/8" 18940.00 7.9070 149,758.58 
Armado Hasta 1" 9612.85 3.9730 38,191.85 
Cota. 1035.00 3/4" 648.00 2.2350 1,448.28 
Peso Total 189,398.71 
Armado de 1/2" 2952.40 0.9940 2,934.69 
Vinculación Concretos 
1° Etapa Peso Total 2,934.69 
Armado de 1/2" 3806.40 0.9940 3,783.56 
Vinculación Concretos 
2° EtaQ_a Peso Total 3,783.56 
Armado 1" 4132.40 3.9730 16,418.03 
Losa 3/4" 770.00 2.2350 1,720.95 
Superior Peso Total 18,138.98 
Descarga Ecológica 3/4" 864.24 2.2350 1,931.58 
Estructura de 
Disipación 1/2" 5841.44 0.9940 5,806.39 
Armado Peso Total 7,737.97 
Descarga Ecológica 1/2" 227.26 0.9940 225.90 
Estructura de 
Disipación Armado Peso Total 225.90 
Descarga Ecológica 
1/2" 190.94 0.994 189.79 Estructura de 
Disipación Armado Peso Total 189.79 
Total 21 222,409.59 
TOTAL 1 1,233,011.29 
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2. CONCRETO 
A. DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL 
D . . . C t Volumen % de escnpc1on o a ( 3) 1 ·d · m nc1 enc1a 
LOSAS 
Losa no 1 1001.00 238.60 2.73% 
Losa no 2 1002.00 554.06 6.34% 
Losa no 3 1003.00 577.03 6.60% 
Losa no 4 1004.00 814.82 9.32% 
PAREDES _{_zona recta) Y PILAR CENTRAL 
Pared Derecha 1010.00 673.98 7.71% 
Pared Izquierda 1010.00 673.98 7.71% 
Pilar Central 1016.50 683.48 7.82% 
BÓVEDAS 
Aguas Arriba 1020.00 582.40 6.66% 
Aguas Abajo 1020.00 1,606.76 18.38% 
ZONA CENTRAL 
Base 1014.00 198.00 2.27% 
Medio 1018.00 238.00 2.72% 
Inicio cuerpo 1021.00 217.40 2.49% 
Total1 7,058.511 80.75%1 
B. DEL POZO VERTICAL (SHAFT) 
D . . . C Volumen % de escnpc10n ota ( 3) 1 'd · m nc1 enc1a 
POZO 
Zona de cuerpo 1035.00 1,057.84 12.10% 
Columna Central 1059.00 338.40 3.87% 
Columnas "T" 1059.00 134.40 1.54% 
TECHO DE POZO 
1 Techo 11060.001 152.221 1.74%1 
1 Total2 1,682.861 19.25%1 
1 TOTAL 8,741.37 ! 100.00%1 
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3. ENCOFRADO 
A. DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL 
Descripción Tipo Área (m2) 
PAREDES (zona recta Y PILAR CENTRAL 
Pared Derecha Plano 324.22 
Pared Izquierda Plano 324.22 
Pilar Central Plano 671.88 
Pilar Central Curvo 23.56 
BÓVEDAS 
Aguas Arriba Curvo 446.11 
Aguas Abajo Curvo 479.56 
ZONA CENTRAL 
Paredes 1 nternas Plano 593.75 
Paredes Externas Plano 296.88 
B. DEL POZO VERTICAL (SHAFT) 
Descripción Tipo Área (m2) 
POZO 
1 Columnas Centrales 1 Plano 574.561 
Total2 574.561 
TOTAL 3,734.731 
a. PRESUPUESTO 
El presupuesto se define de manera general, tal como sigue: 
Descripción US$ 
Concreto Estructural 250 kg/cm2 832,616.03 
Encofrado Plano 52,155.00 
Encofrado Curvo 43,719.20 
Acero de refuerzo 1 ,485,584.50 
TOTAL 2,414,074.731 
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Es importante precisar que existen actividades necesarias preliminares al 
inicio de las obras civiles, necesarias para la estabilización del terreno de 
contacto: 
Descripción US$ 
Pernos Anclaje Pasivos L=2md=25mm 348,341.99 
Shotcrette sin fibra acero 1 con fibra de acero 107,132.64 
Excavación Subterránea en roca Tipo 111 2,745,399.05 
Cimbra 128,106.40 
Perforación e Inyecciones Contacto Impermeabilización 17,796.80 
TOTAL 3,346,776.881 
De los presupuestos antes mostrados, podemos concluir que la estructura de 
control del túnel de desvío, tiene un presupuesto general de: 
Descripción US$ 
Obras Civiles 2,414,074.73 
Obras de estabilización 3,346, 776.88 
<· T0TAIL·· 5~160,8511.61' 1 
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ANEXO 03: Especificaciones Técnicas 
Esta sección cubre los requisitos y procesos para el suministro de materiales, 
mano de obra, equipos y encofrados; así como la preparación, transporte, 
vaciado, acabado, curado y mantenimiento del concreto convencional, en 
todos los trabajos indicados en los planos. 
COMPOSICIÓN Y CALIDAD 
El concreto es compuesto básicamente de cemento Portland, agua, 
· agregados y aditivos, y cumplirá con los requisitos de calidad exigidos en 
estas especificaciones. 
1. CEMENTO 
Será Cemento Portland tipo 1, que cumpla con la norma ASTM-C150. 
Adicionalmente deberán cumplir con las condiciones del siguiente cuadro: 
Propiedades del Concreto 
Norma de Tipo 1 Tipo 11 
Propiedad _ _. _ ~ , .. , 
Ensayo [ lKHfl1 ]l~ [[ lfilú1 :[ ~ j 
Álcalis (Na 2° + 0,65 K20) % ASTM-C114 0.5 
Cal libre(%) (CaO) ASTM-C114 1.0 
Superficie Especifica Blaine (cm2/g) ASTM-C204 2,800.0 2,800.0 
Calor de Hidratación ASTM-C186 60.0 
Resistencia a la Compresión (Kgf/cm2} ASTM-C109 - - -
3 días 124.0 - 103.0 
7 días 193.0 - 172.0 
28 días 276.0 +- 276.0 
Falso Fraguado Penetración(%) ASTM-C451 50.0 - 50.0 
Cuando no se dispongan de datos del calor de hidratación, la suma de C3S y 
C3A no debe ser mayor del 58%. 
De estimar necesario, se podrá utilizar cemento puzolánico. 
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A. Temperatura del cemento 
La temperatura del cemento no excederá los 75°C cuando sea entregado en 
el Sitio de la Obra. 
La temperatura del aire, si este proceso es utilizado para transportar el 
cemento dentro de contenedores o silos de almacenamiento, no debe 
exceder los 85°C. 
La temperatura del aire se determinará midiendo la temperatura exterior del 
medio de transporte con un termómetro de superficie. 
Para la aplicación del cemento a las mezclas su temperatura no podrá 
rebasar a los 50°C. 
B. Almacenamiento 
Todos los lotes despachados deben contener un certificado de la calidad del 
cemento del fabricante. 
Las características principales del producto serán verificadas bajo ensayos 
realizados en laboratorio. 
Inmediatamente después de la recepción, el cemento debe ser 
cuidadosamente almacenado en silos o bodegas, provistas completamente 
secas, protegidas de la humedad y con la adecuada ventilación. 
La forma del almacenamiento debe ser tal, que permita un fácil acceso, para 
carga, descarga, inspección e identificación. 
Los sacos se almacenarán evitando su contacto directo con el suelo, 
superpuestos en pilas de hasta 14 sacos, cuando vayan a ser utilizados 
dentro de los 30 días contados desde su llegada; y en pilas de hasta 7 
sacos, cuando este tiempo sea mayor. 
Sea que el cemento llegue en sacos o al granel, se debe disponer de un 
volumen útil de cemento almacenado que garantice una producción continua 
de concreto compatible con la demanda de la obra. 
En ningún caso, este volumen útil almacenado podrá ser menor a cien (1 00) 
toneladas. 
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2. AGREGADOS 
A. Condiciones Generales 
Los agregados deben consistir de materiales rocosos de canteras naturales 
y/o del cascajo de las canteras del río, además se pueden obtener por 
trituración y/o zarandeo que tengan partículas sanas, resistentes, densas, 
durables, limpias, libres de elementos indeseables tales como arcillas, limos 
o material orgánico, y cumplir los requisitos de la norma ASTM e 33. 
B. Producción 
Se debe realizar la extracción, manipulación y acopio temporal de los 
agregados en condiciones tales que eviten o reduzcan al mínimo la 
segregación, protegiéndolos de la contaminación de materia orgánica, tierra, 
madera, aserrín, aceite o cualquier otro material extraño. 
Los agregados se clasificarán en cuatro (4) tamaños: uno (1) de agregado 
fino y tres (3) de agregado grueso. El agregado fino será explotado o 
producido con una granulometría que satisfaga los requerimientos de la 
norma ASTM e 33. 
C. Calidad 
Durante la construcción, se tomarán muestras representativas de cada 
tamaño, para la verificación rutinaria de su calidad, para lo cual ejecutará los 
ensayos de análisis granulométrico, densidad absoluta, absorción, partículas 
blandas y terrones de arcilla, polvo impalpable, materias carbonosas e 
impurezas orgánicas. 
También se ejecutará los ensayos de abrasión Los Ángeles, de resistencia 
en sulfato de sodio, así como también realizará análisis petrográficos y de 
reactividad potencial álcali-agregado, de manera de comprobar el 
mantenimiento de la calidad del yacimiento dentro de las normas 
establecidas. 
Los ensayos serán ejecutados según los métodos respectivos de la ASTM y 
del INEN. Los siguientes son los porcentajes máximos (en peso de la 
muestra) permisibles de sustancias indeseables: 
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Pesos Permisibles de los Agregados Finos 
Agregado Fino %del peso 
Material que pasa el tamiz# 200 7.0 
Arcilla y partículas desmenuzables 0.5 
Otras sustancias dañinas 2.0 
Total máximo permisible 4.0 
Se empleará la especificación ASTM C87, para valorar el efecto de un alto 
porcentaje(%) de sustancias indeseables. Se rechazará un agregado fino si 
su resistencia relativa a los 7 días es menor que el 95% de aquella obtenida 
con un material tratado. 
Pesos Permisibles de los Agregados Gruesos 
Agregado grueso %del peso 
Sanidad-sulfato de sodio, pérdida 
en 5 ciclos 12.00 
Abrasión Los Angeles (pérdida) 50.00 
Material que pasa el tamiz # 200 1.00 
Arcilla 0.25 
Partículas blandas o livianas 2.00 
Otros 1.00 
3. AGUA 
El agua a usarse, tanto para el lavado de los agregados, como para la 
preparación de mezclas y curado del concreto, debe estar libre de materias 
perjudiciales, tales como aceites, ácidos, sales, álcalis, materia orgánica y 
otras impurezas que puedan interferir con las reacciones de hidratación del 
cemento, faciliten la corrosión de las armaduras o afecten el color final del 
concreto. 
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Además no debe sobrepasar los siguientes límites máximos: 
• Materia orgánica (expresada en oxígeno consumido): .................. 3 ppm 
• Sulfatos (expresado en ions S 0-2): .......................................... 300 ppm 
• Cloruros (expresado en ions Cl-4 ): ............................................ 500 ppm 
• pH entre 5,8 y 8,0. 
La resistencia promedio a los 28 días del mortero preparado con la misma, 
debe ser por lo menos el 95% de la resistencia obtenida con el mortero 
preparado con agua destilada. 
4. ADITIVOS 
A. Condiciones generales 
Los aditivos a utilizar serán introductores de aire, reductores de agua -
retardantes; acelerantes y aditivos superplastificantes, los cuales deben 
satisfacer las especificaciones ASMT -C260 y ASTM-C494, respectivamente. 
B. Introductores de aire 
Estarán constituidos por cualquier sustancia o compuesto que satisfaga los 
requerimientos de las especificaciones ASTM C 233 y C 260. 
Se añadirán a la mezcla fresca, en forma de solución uniforme, con una 
parte del agua. 
Esta solución será dosificada mecánicamente y con tal exactitud y control de 
medición, que asegure su distribución uniforme en toda la masa de concreto, 
durante el período especificado de mezcla. 
Se definirá los porcentajes óptimos de aire incluido, con referencia a los 
siguientes valores; 
Tamaños Máximos de Agregados 
Porcentaje de Aire Incluido 
Tamaño Máximo del Agregado 
%Mínimo • • 1 1 1 • • 
19 mm (3/4") 6.0 3.5 
38 mm (1 1/2") 5.5 2.5 
76 mm (3") 4.5 1.5 
69 
C. Reductor de agua-retardante 
A menos que se indique de otro modo, todos los concretos deben contener 
agentes reductores de agua-retardantes, los cuales deben satisfacer la 
especificación ASTM e494 para el tipo D. 
Este agente será del tipo lignosulfónico y sin sales. Deberá estar exento de 
cloruros, introductores de aire, o agentes espumantes. 
Su dosificación se hará de un modo similar que para los introductores de 
aire, pero un minuto después de añadida el agua a la mezcla. 
D. Acelerantes 
Se usarán de acuerdo a la especificación ASTM-e494, añadiéndose a la 
mezcla en solución con una parte de agua de la mezcla. 
No se usará acelerantes en base a cloruro de calcio en concretos en los 
cuales vayan embebidas tuberías o elementos de acero galvanizado, o 
acero de refuerzo. 
E. Almacenamiento 
Los aditivos deben estar protegidos de la intemperie, humedad y calor. El 
almacenamiento de los aditivos debe permitir su uso en orden cronológico 
de entrega y fácil distinción entre sus tipos, para evitar cambios 
involuntarios. 
F. Calidad 
La calidad del aditivo se comprobará en cada suministro para un tipo o 
marca de aditivo, tomando una muestra representativa y sometiéndola a 
ensayos comparativos en morteros y concretos de acuerdo con las 
recomendaciones de las normas de la ASTM. 
Los resultados de dichos ensayos, serán determinantes para juzgar la 
calidad de los aditivos y el cumplimiento de los requisitos de las normas de 
la ASTM e 494 y e 250 según el tipo de aditivo que se esté analizando. 
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5. CONCRETO 
El concreto que se usará para la estructura de la Obra de Desvío del Río es 
clase D, con resistencia nominal a los 28 días de f'c = 25 Mpa. 
A. DOSIFICACIÓN DEL CONCRETO 
Para el tipo de concreto empleado en la estructura, se siguió la siguiente 
dosificación: 
Características de los diseños 
CANTIDAD DE LOS MATERIALES 
Arenas Grava- Grava- Grava 
3/8" 3/4" 1 1/2" 
1 
Artificial Natural diam = 9 diam= diam= 
MF=3.20 ± 0.20 MF=2.72 mm 19mm 38mm 
± 0.20 
(kg/m;i) (kg/m;i) (kg/m;i) (kg/m;i) (kg/m;i) 
- 1015 293 644 -
Las características antes mencionadas son aplicables para el concreto de 
losas, trabes, columnas, pilas y paredes, así también revestimiento de pozos, 
tuberías a presión y chimenea, además de la losa y plinto de la presa. 
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6. ACERO DE REFUERZO 
El acero de refuerzo (varilla corrugada) es el elemento utilizado en el 
concreto para absorber los esfuerzos de tensión. 
El habilitado es el proceso para dar las formas requeridas conforme a los 
planos de proyecto, y la colocación es la disposición y sujeción indicada en 
dichos planos para ser ahogado en las estructuras de concreto. 
Se debe utilizar acero de refuerzo fy = 412,02 MPa (4200 kg/cm2) y malla de 
alambre electro soldada de 10 x 10 x 0,50 cm; 15 x 15x 0,5 cm y fy = 515,02 
MPa (5250kg/cm2), que cumplan con las normas DGN-B-252 y ASTM A 615 
· - Grado 60 y ASTM A 185. 
El certificado de calidad debe contener los ensayes físico-químicos de cada 
lote de acero de refuerzo que se utilice en la obra. Los ensayes se hacen de 
acuerdo con lo indicado en las normas ASTM e 615 o ASTM e 616. 
Todo el acero de refuerzo debe ser nuevo, libre de oxidación u otros 
materiales; si durante el proceso constructivo requiere limpiarse, esto se 
ejecuta por medios mecánicos, los cuales pueden ser: chorro de arena, 
cepillo de alambre o pulidora con cerda de alambre, para cumplir con lo 
indicado en el Reglamento Ael 318. 
El acero de refuerzo debe almacenarse clasificándolo por diámetros y 
grados sobre plataformas, polines u otros soportes. Los soportes no deben 
tener una separación mayor de 3,00 m; las condiciones de almacenamiento 
deben ser tales que se evite su deterioro por corrosión, contaminación 
(aceite, pintura, lodo) y maltrato. 
A. Habilitado y Colocación 
El habilitado y colocación de todo el acero de refuerzo, incluyendo las mallas 
de alambre electro soldada, se debe hacer de acuerdo a los planos 
revisados. 
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En el momento de colocar el concreto, todo el acero de refuerzo debe estar 
libre de óxido suelto o en escamas, laminación, aceite, grasa, lodo, lechada 
u otros materiales que puedan evitar o reducir la adherencia del acero con el 
concreto. 
B. Corte y Doblado 
El acero de refuerzo y la malla de alambre electro soldada debe ser cortado 
y doblado en taller o en campo, de acuerdo con lo indicado en el capítulo 7 
del reglamento ACI318. 
C. Espaciamiento de Varillas 
El espaciamiento de las varillas es el que se indica en los planos y debe 
cumplir con lo especificado en el reglamento ACI 318 en su capítulo 
correspondiente. 
D. Recubrimiento del Acero de Refuerzo 
El recubrimiento de todo el acero de refuerzo principal debe cumplir con las 
dimensiones indicadas en los planos; si no se indica, se debe aplicar lo 
recomendado en el reglamento ACI 318. 
El recubrimiento de concreto de los estribos, barras espaciadoras y refuerzo 
secundario adicional, puede estar reducido por el diámetro de estas barras; 
las tolerancias en los recubrimientos deben ser las siguientes: 
• En recubrimiento de 3,5 cm - 4 mm 
• En recubrimiento de 5 cm - 6 mm 
• En recubrimiento de 7,5 cm -10 mm 
E. Empalmes 
A menos que se muestre o especifique otra cosa en los planos, todos los 
empalmes y su localización, ya sean soldados a tope o traslapados, la 
colocación y empotramiento del refuerzo, deben cumplir con los requisitos 
que indica el reglamento ACI 318. 
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Los extremos traslapados de las varillas deben estar en contacto y 
amarrados firmemente con alambre recocido. 
Todas las varillas mayores del número 8 deben estar unidas de acuerdo a lo 
especificado en el Reglamento Nacional de Edificaciones, 
Las hojas de malla de refuerzo se deben empalmar traslapando los 
extremos no menos de 20 cm como lo indica el ACI 318; amarrándolos 
firmemente con alambre o por medio de grapas de fabricación estándar. 
F. Fijadores de Refuerzo 
Todo el acero de refuerzo debe ser asegurado en su lugar por medio de 
silletas de metal o de concreto, espaciadores o varillas, a fin de mantener el 
acero de refuerzo en su lugar durante todo el colado y fraguado, de manera 
que no queden expuestos o contribuyan de alguna forma a provocar 
manchas o deterioro del concreto. 
Las silletas de concreto deben ser fabricadas de la misma mezcla que se 
use en la estructura que se va a colar. 
Los soportes deberán cumplir lo especificado en la Norma ACI 315 y tener la 
resistencia suficiente para mantener el refuerzo en posición durante todas 
las operaciones de colocación de concreto. Para superficies encofradas 
expuestas a la vista o a ser pintadas, se deben usar soportes de concreto 
prefabricados de la misma calidad, textura y color que el concreto de la 
superficie acabada. 
7. ACERO ESTRUCTURAL 
A. Estructura de acero. 
Todos los materiales, mano de obra, uso de maquinaria y herramientas 
necesarios para la fabricación y montaje de las estructuras principales, 
plataformas, escaleras, partes fijas, y en general todo el acero misceláneo 
del proyecto y que comprende los siguientes elementos: 
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• Pila Central 
• Bóveda 
• Paredes Laterales 
B. Características Generales 
Todos los materiales utilizados en la fabricación de estructura de acero 
deben de ser nuevos y cumplir con los requerimientos de las normas 
mencionadas. 
C. Tolerancias de Colocación 
Espaciamiento de Barras: el espaciamiento entre barras será como se 
indique en los planos de detalle. 
El espaciamiento entre barras adyacentes y entre capas de acero de 
refuerzo no deberá variar de la posición indicada en más de 25 mm. 
Recubrimiento de Concreto: el recubrimiento de concreto requerido para 
las distintas barras de refuerzo deberá ser como se indica en los Planos 
y se especifique en este documento. 
Pruebas: Se deben efectuar las pruebas en la planta laminadora para la 
determinación de las propiedades físicas y químicas del acero utilizado 
en el trabajo. 
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ANEXO 04: Fotos del Proyecto 
Ventana Túnel de Desvío 
Excavación de la Bóveda Estructura de 
Control 
Túnel de Desvío 
Llegada al Túnel de Desvío 
Excavación del Túnel de Desvío a 
nivel de Bóveda 
Estructura Control -Andamios 
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Llenado de la Losa de Fondo Armado Pila Central y Muros 
Armado Pila Central Armado Pila Central 
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Armado Pila Central 
Colocación de Encofrado Curvo 
Estructura Control - Encofrado 
Deslizante 
Colocación de Encofrado Curvo 
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Vista General de los Trabajos 
Vista General de los Trabajos 
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Encofrado de Bóveda en la Estructura de Confrol 
_Estructura de Control Aguas Arriba 
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Entrada Túnel de Desvío 
Actividades Previas al Desvío del Río 
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Ceremonia de Desvío del Río 
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Desvío del Río Huallaga- 10/08/12 
Visita Perú Rafting Febrero 2014 
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Se observaron pequeños despendrimientos deShotcrette 
Salida del equipo 
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